



Republika e Kosovës
Republika Kosova -Kosova Cumhuriyeti



Komuna e Prizrenit
Opština Prizren- Prizren Belediyesi

Për: Zyrën Kombëtare të Auditimit

Nga: Mytaher Haskuka- Kryetar i Komunës së Prizrenit

PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË DHËNA NGA ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT PËR RAPORTI I AUDITIMIT TË
PERFORMANCËS VLERA PËR PARA PËR NDËRTIMIN E RRUGEVE LOKALE DHE RAJONALE

Nr	Komponenta e auditimit(kapitulli)	Gjetja	Rekomandimi	Veprimet e planifikuara për tu ndërmarrë	Zyrtari/ët përgjegjës	Data e planifikuar e zbatimit të rekomandimit
1	1.Realizimi i projekteve dhe mënyra e buxhetimit	Komuna e Prizrenit nuk kishte ndarë fonde të mjaftueshme për projektet e rrugeve në mënyrë që pagesat e rrugeve ti paguaj paralel me zhilimin e punimeve,prandaj edhe obligimet kontraktuese i kishte bartur në vitin pasues.	1 Të sigurojnë buxhetim të mjaftueshëm të fondeve në mënyrë që projektet të realizohen brenda afateve kohore optimale.	Do të synohet që secilit projekt ti sigurohen fondet e mjaftueshme për incimin e procedurave dhe implementim në tërësi të projektit.	Menaxheri i Prokurimit dhe Zyrtari Kryesor Financiar	Viti 2022
2	2.Dizajnimi/Realizimi i i projekteve sipas standardeve të aplikueshme	Komuna e Prizrenit nuk ishte bazuar në ndonjë plan rregullues apo standard të aplikueshëm. Për këtë rrugë, e që është rehabilitim i rrugës ekzistuese, KPz-ja nuk kishte hartuar as detyrë projektuese e as projekt kryesor por ishte bazuar vetëm në paramasë dhe paralogari	2. Të sigurojmë rregula për kriteret teknike për projektim,ndërtim dhe rekonstruimin për secilën kategori të rrugëve. 3.Projektet kryesore të hartohen për secilin projekt bazuar në standardet unike të ndërtimit në mënyrë që rrugët e tipit /modelit të mos kenë dallim në dizajn dhe strukturë	Komuna e Prizrenit e në veqanti Drejtoria e audituar, nga viti 2021 ,për secilat projekte të harton projekt detal,duke u bazuar në standardet e ndërtimit dhe përpilimit të rregullave për specifikimin e kriterëve teknike . -	Menaxhmenti i DSHP-së dhe Menaxheri i Prokurimit	Në fillim të vitit 2021
3	3.Qështje të tjera të pajtueshmërisë	Të dhënatë mangëtanë sistemin informativ-Programi për Investime Publike (PIP). Doracaku i PIP-it ndihmon OB-të në arsyetimin dhe vlerësimin e projekteve investive,	4. Të planifikohet dhe të kryhet analizë e kosto-përfitimit përfshirë studimin e fizibilitetit për çdo projekt të ndërtimit të rrugëve ,në bazë të cilit përcaktohet se cilat projekte	Komuna e Prizrenit do të angazhojë stafin për ndjekjen e trajnimeve në fushën e analizave kosto-përfitim,ndërsa për projekte kapitale	Drejtoria e Financave dhe Drejtoria e Shërbimeve	Janar 2022

	programimin dhe planifikimin e tyre në të ardhmen, buxhetimin dhe monitorimin e implementimit të projekteve dhe ekzekutimit të buxhetit kapital ¹⁸	duhet investuar dhe cilat janë në prioritet	me rëndësi të madhe do të pregadis edhe studime fizibiliteti	Publike	
--	---	---	--	---------	--

Nëntor, 2021
Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit:

/z./ Mytahir Haskuka

